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	EVALUATION



Objectif
Le présent projet vous est soumis en tant que cas pratique de suivi-évaluation de projets touristiques. Il vous permet de mobiliser l'ensemble des outils vus en cours : fiche de collecte, tableau de synthèse, plan stratégique de développement (PSD), plan de travail annuel (PTA), indicateurs de performance, gestion des risques et bilan de fin de projet.
Ce que vous devez produire
· Présenter le contexte et justification du projet ;
· Renseigner la fiche signalétique du projet (PJ. fiche à renseigner) ;
· Renseigner la fiche de collecte d'informations du bureau opérationnel de coordination et de suivi (BOCS) ;
· Renseigner le tableau de synthèse de suivi hebdomadaire/mensuel du projet ; 
· Définir les indicateurs de performance et de surveillance adaptés au projet ;
· Identifier les facteurs de risque et proposer des mesures d'atténuation ;
· Élaborer un plan de travail annuel (PTA), sous forme de tableau (activités, sous activités, responsables, livrables, délais d’exécution, coûts) 
· Produire un bilan de fin de phase 1, sous forme de tableau 
	N°
	Tâche
	Ce qui est attendu

	1
	Présenter le contexte et justification du projet
	Présenter brièvement le contexte et justification du projet en intégrant la problématique notée, les composantes, les résultats attendus, les acteurs clefs ou parties prenantes ainsi que leur rôle.

	2
	Renseigner la fiche signalétique du projet
	Fichier joint à completer

	3
	Renseigner la fiche de collecte BOCS
	Compléter tous les champs de la fiche de collecte en vous basant sur la progression réelle du projet simulé. Indiquer les moyens mobilisés, les réalisations et les difficultés rencontrées, ect.

	4
	Compléter le tableau de synthèse
	Renseigner pour chaque activité les actions réalisées et les actions à réaliser pour la semaine suivante.

	5
	Définir les indicateurs de performance et de surveillance
	Pour chaque indicateur, indiquer la cible, la valeur atteinte, la fréquence de surveillance.

	6
	Analyser les risques survenus et mesures d’atténuation
	Parmi les risques identifiés, préciser lesquels se sont matérialisés, évaluer leur impact réel et proposer des actions correctives et mesures d’atténuation.

	7
	Élaborer le PTA de l'année 2
	Construire le plan de travail annuel (PTA) de l'année 2 (2027) avec activités, responsables, livrables et coûts.

	8
	Produire le bilan de fin de Phase 1
	Renseigner le tableau de bilan en indiquant le statut de chaque objectif (atteint / partiellement atteint / non atteint) et les actions d'amélioration pour la Phase 2.


Pièce jointe :
	II.  FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET



	Intitulé du projet
	

	Secteur
	

	Zone d'intérêt touristique (ZIT)
	

	Pôle touristique Vision 2050
	

	Maître d'ouvrage
	

	Chef de projet
	

	Tutelle
	

	Organe de suivi externe
	

	Organe de suivi interne
	

	Durée du projet
	

	Coût total estimé
	

	Sources de financement
	

	Référentiel stratégique
	

	Type de tourisme ciblé
	




Fin de l’évaluation !
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