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Institut de Formation Ouverte et A Distance



Projet de syllabus et scénario d’une capsule vidéo introductive d’un module ou élément constitutif d’une formation ou cours

I. [image: http://foad.ugb.sn/theme/image.php/essential/core/1627997063/spacer]Informations générales sur le module ou l’élément constitutif 
	Parcours 
Certificat/Licence/Master/Doctorat              Domaine : Sciences humaines et sociales
Unité d’Enseignement (UE) :  UE   Gestion et Evaluation de projets touristiques
Type d’UE : obligatoire/optionnel selon les Départements
Volume Horaire Total : 15 h et/ou Nombre de Crédits :  5
Nombre total de modules ou d’Éléments constitutifs : 2
Module ou Élément Constitutif (EC) de formation concernée : EC 3 : ……………………………………………………..
Niveau/Année académique : METH 2 /2025- 2026
Semestre ou autre séquençage : 3    Code : 534
Volume horaire total et modalités d’enseignement : 15 h  (CM /TD/TP ou autres)
  Coefficient : …………….



II. Equipe Pédagogique 
 Nom, Prénoms des enseignants et tuteurs 
 
Responsable du cours Mme Ndéye Awa Cissé Dieng
Tuteur : M/ Mme ----------------------- --------- ------, tuteur du cours

Titre des enseignants et tuteurs
Titre du responsable du cours:
Titre du tuteur : …………………………….

Contacts des enseignants et tuteurs
Téléphone et email du responsable du cours : (+221) 774517480
 cissendeyeawa@yahoo.fr 

Téléphone et email du tuteur :----------------------------      Email  du tuteur: --------------------------------

III. Objectifs
Objectif général :
Amener les étudiants à maîtriser les concepts, méthodes et outils relatifs à la gestion et à l’évaluation des projets touristiques, afin de développer des compétences analytiques, méthodologiques et pratiques leur permettant de concevoir et de piloter efficacement des initiatives dans le domaine du tourisme.

Objectifs spécifiques :
· Décrire les principaux aspects de la gestion et évaluation de projets touristiques : planification stratégique, outils de gestion, organes de suivi-évaluation, etc. ;
· Élaborer une fiche de projet indiquant les objectifs qualitatifs et quantitatifs, des résultats à court, moyen et long terme, le budget prévisionnel et sources de revenus, le calendrier d’exécution, les parties prenantes, les indicateurs de suivi-évaluation, etc. ;
· Appliquer les principaux outils et techniques de gestion de projet à un projet donné ;
· Développer une démarche d’évaluation permettant d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité d’un projet touristique. ;
· Définir des indicateurs de suivi-évaluation des projets touristiques ;
· Produire et présenter un rapport d’évaluation structuré, destiné à différents types d’acteurs (autorités administratives et territoriales, bailleurs de fonds, secteurs techniques, etc.)

IV. Public Cible 
Etudiants de METH 2 Département de l’UFR ………….
Prérequis : Avoir un niveau de français au moins équivalent à C1

V. Déroulement de la formation 
La formation comprend plusieurs parties ou chapitres de cours : 

I. Introduction
II. Principaux aspects de la gestion et évaluation de projets touristiques
      II.1. Planification stratégique des projets publiques axés sur le tourisme
      II.2. Outils de gestion et organes de suivi-évaluation des projets publiques axés sur le tourisme
III. Gestion et évaluation des projets d’aménagement touristique
     III.1. Projets d’aménagement touristique pilotés par la sapco-Senegal
     III.2. Phasage des projets par pôle de développement touristique 
     III.3. Conduite et suivi de l’aménagement et promotion des zones d’intérêt touristique 
IV. Conclusion

A l’entame de chaque cours, des étudiants désignés (porteur de projet, coordonnateur, rapporteur) ont quelques minutes pour partager sur un projet donné avec comme outil, une fiche de collecte. 


VI. Ressources documentaires 
· Stratégie nationale de développement touristique 2025-2029 (Référentiel socioéconomique Sénégal Vision 2050) ;
· Plan stratégique de Développement touristique du ministère en charge de tourisme (PSDT 2020-2021) ;
· Plan Stratégique de Développement de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco-Sénégal, 2020-2024) ;
· Projet d’Aménagement et de développement touristique de la zone Nord (Etudes de faisabilité, 2008, Sapco-Sénégal) ;
· Fiche de collecte et de suivi -évaluation des projets touristiques (Bureau opérationnel de Suivi du PSE, 2017) ;
· Processus de gestion et évaluation des projets d’aménagement et de promotion des six pôles de développement touristique du Sénégal (Sapco, 2019) ;
· Meredith, J.R., Shafer, S.M., & Mantel, S.J. (2017). Project management in practice (6é  ed.). Wiley ;
· Project management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7e ed.)
Supports pédagogiques :
· Documents polycopiés ;
· Présentation power-point ;
· Visionnage de vidéos.
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